

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างเครือข่ายงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	6145000014	47,600	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ : 03, 3. เพิ่มประสิทธิภาพพระบอบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :

สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่, Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 3.1) ยกระดับสมรรถนะการวิจัยของบุคลากรในด้านการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

สถานภาพของงาน/โครงการ งานเดิม งานใหม่ โครงการเดิม โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ งานตามพันธกิจ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ การเรียนการสอน วิจัย อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีพันธกิจในการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและงานวิจัยสู่ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานวิจัยจึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างเครือข่ายนักวิจัยในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและ นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ สามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ ตอบสนองต่อความต้องการ ของชุมชน และสามารถพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยอาศัยองค์ความรู้จากงานวิจัยได้

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการวิจัยให้กับอาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคลากร ภายนอกในท้องถิ่นเพื่อเกิดนักวิจัยชุมชน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยชุมชนในพื้นที่จากโจทย์วิจัยในชุมชนทั้งด้านสังคมศาสตร์และด้าน วิทยาศาสตร์

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
1. อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	1. ชุมชน ท้องถิ่น ได้รับการพัฒนา หรือการแก้ปัญหาจากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรืองานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย	เชิงปริมาณ	
		1. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะการวิจัยแก่อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย	1 (ครั้ง)
		2. การลงพื้นที่จัดเสวนาปัญหาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย และสร้างนักวิจัยชุมชน	1 (ครั้ง)
		3. จำนวนโจทย์วิจัยที่ได้จากการเสวนาปัญหาท้องถิ่นร่วมกับคนในพื้นที่	10 (เรื่อง)
		4. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนานักวิจัยชุมชน	1 (ครั้ง)
2. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรืองานนวัตกรรมที่มีการบูรณาการศาสตร์ สามารถนำไปใช้ตอบสนองหรือแก้ปัญหาใน ท้องถิ่น	2. คนในท้องถิ่นเป็นนักวิจัยชุมชนที่มีประสิทธิภาพ	5. การจัดการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีผล (Impact) ต่อชุมชน	1 (ครั้ง)
		เชิงคุณภาพ	
		1. อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถนำองค์ความรู้ และทักษะการวิจัย ไปใช้ในการดำเนินงานวิจัย หรือการปฏิบัติงานได้	80 (ร้อยละ)
		2. มหาวิทยาลัยมีโครงร่างงานวิจัย งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ นวัตกรรมที่สามารถพัฒนาหรือแก้ปัญหาท้องถิ่นได้	80 (ร้อยละ)
		3. นักวิจัยชุมชนสามารถดำเนินงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้	80 (ร้อยละ)
3. มหาวิทยาลัย มีเครือข่ายงานวิจัยและนักวิจัยชุมชน ที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง		เชิงเวลา	
		1. การดำเนินงานกิจกรรมที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	100 (ร้อยละ)
4. นักวิจัยชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพการวิจัย สามารถดำเนินงานวิจัยที่พัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน			
5. นักวิจัยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อให้ได้งานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ มีผลกระทบ (Impact) ต่อชุมชน			

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2560		พ.ศ. 2561					
		เงิน อุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
							ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. อบรมพัฒนาองค์ ความรู้และทักษะการ วิจัยการบูรณาการ ศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	1 ครั้ง	14,200				14,200	1 ครั้ง	14,200						
2. ประชุมเสวนาปัญหา ท้องถิ่นเครือข่ายงานวิจัย เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย	1 ครั้ง	8,600				8,600	1 ครั้ง	8,600						
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายนักวิจัยชุมชน	1 ครั้ง	14,400				14,400			1 ครั้ง	14,400				
4. การจัดการความรู้เพื่อ พัฒนางานวิจัยให้มี ผลกระทบ (Impact) ต่อ ชุมชน	1 ครั้ง	10,400				10,400			1 ครั้ง	10,400				
รวม		47,600				47,600	2	22,800	2	24,800	0	0	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และนักวิจัยชุมชนมีความรู้ ทักษะการวิจัยเพื่อบูรณาการศาสตร์ พัฒนางานวิจัยที่สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้
2. มีเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพงานวิจัย ที่ตอบสนองความต้องการ และมีผลต่อชุมชน ท้องถิ่น
3. มีโจทย์งานวิจัยที่ทำร่วมกับนักวิจัยชุมชน ที่แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้


6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)


วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินการนำองค์ความรู้ และทักษะวิจัยไปใช้ในการวิจัยหรือ การปฏิบัติงาน	งานวิจัย/การปฏิบัติงาน ของ อาจารย์ และบุคลากรของ มหาวิทยาลัย	ศึกษาจากงานวิจัย/การปฏิบัติงานที่ มีการนำองค์ความรู้ และทักษะการ วิจัยไปใช้	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา	ร้อยละ 80

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, เงินอุดหนุน	47,600	<p>กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการวิจัยการบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>ค่าใช้จ่าย 7,600 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารว่าง 40 คนๆ ละ 30 บาท จำนวน 2 มื้อ รวม 2,400 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 80 บาท จำนวน 1 มื้อ รวม 3,200 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร 2,000 บาท <p>ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 1 คน ชม.ละ 600 บาท จำนวน 6 ชม. รวม 3,600 บาท <p>ค่าวัสดุ 3,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม <p>ค่าทำเล่มรายงานโครงการ ปากกา กระดาษ ไว้นิล ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ วัสดุสำนักงาน ฯลฯ</p> <p>กิจกรรมที่ 2 ประชุมเสวนาปัญหาท้องถิ่นเครือข่ายงานวิจัยเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย</p> <p>ค่าใช้จ่าย 5,600 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารว่าง จำนวน 40 คนๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ รวม 2,400 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆ ละ 80 บาท 1 มื้อ รวม 3,200 บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงลงพื้นที่ จำนวนเงิน 1,000 บาท <p>ค่าวัสดุ 3,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชุมเสวนาปัญหาท้องถิ่น นอกสถานที่ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ถุงผ้า แฟ้มปากกา กระดาษ ป้ายไว้นิล ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ วัสดุสำนักงาน ฯลฯ <p>กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักวิจัยชุมชน</p> <p>ค่าใช้จ่าย 7,800 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารว่าง 20 คนๆ ละ 30 บาท จำนวน 2 มื้อ รวม 1,200 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 80 บาท จำนวน 1 มื้อ รวม 1,600 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร จำนวนเงิน 5,000 บาท

		<p>ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท</p> <p>- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 1 คน ชม.ละ 600 บาท จำนวน 6 ชม. เป็นจำนวนเงิน 3,600 บาท</p> <p>ค่าวัสดุ 3,000 บาท</p> <p>- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม ค่าทำเล่มรายงานโครงการ ถุงผ้า แฟ้มปากกา กระดาษ ป้ายไวเนล ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ</p> <p>กิจกรรมที่ 4 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีผลกระทบ (Impact) ต่อชุมชน</p> <p>ค่าใช้จ่าย 5,600 บาท</p> <p>- ค่าอาหารว่าง 40 คนๆ ละ 30 บาท จำนวน 2 มื้อ รวม 2,400 บาท</p> <p>- ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 80 บาท จำนวน 1 มื้อ รวม 3,200 บาท</p> <p>ค่าตอบแทนวิทยากร 1,800 บาท</p> <p>- ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน จำนวน 1 คน ชม.ละ 300 บาท จำนวน 6 ชม. รวม 1,800 บาท</p> <p>ค่าวัสดุ 3,000 บาท</p> <p>- ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม เช่น ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม ค่าทำเล่มรายงานโครงการ ปากกา กระดาษ ไวเนล ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ วัสดุสำนักงาน ฯลฯ รวม 3,000 บาท</p> <p>(ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)</p>
--	--	--

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนัฐภาณี บัวดี)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผศ.วนันันท์ ศิริรัตนะ)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดกิจกรรมของผู้จัดโครงการกับผู้เข้าร่วมเสวนา เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยและนักวิจัยชุมชนไม่ตรงกัน	1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่สามารถจัดส่งคนในชุมชน ก่อนจัดกิจกรรม เพื่อนัดหมายกำหนดการที่แน่นอนและชัดเจน
2. วิทยากรติดภารกิจอื่นในช่วงที่กำหนดจัดกิจกรรม	2. จัดเตรียมวิทยากรไว้สำรอง

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ความพร้อมทางด้านวัสดุอุปกรณ์		*	
2. ความพร้อมทางด้านงบประมาณ			*
3. ความพร้อมทางด้าน การดำเนินโครงการ			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	